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Scin<llator

Last Friday 
Photomul<plier was broken.


Replaced  
Phototube by Yoshimitus.


Repaired Scin<llator Counter 
works fine. 
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Design Difference btwn St‐1 and St‐3
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Sta<on‐1


Sta<on‐3


抵抗一列


抵抗二列




コの字形状案
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resistance


これで安定するか？→テストが必要。


Anode Card


ハンダの残りかす


resistance


Anode Card


ハンダの残りかす


2mm




Sta<on‐3 Customiza<on


1.  Build Sta<on‐3 Anode Mockup 
2.  Duplicate Sta<on‐3 Anode Card 
3.  Customize Clamp for Sta<on‐3 
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Recap Schedule (July)


St−３アノードカード 
林栄打ち合わせ


St−３スペアアノード 
カード林栄へ。 

中川BNL出張


中川BNL出張


anode gap mockup 
delivery 
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To be done in July


•  Itaru 
–  Communica<on with REPIC via e‐mail for St‐3 anode 
card duplica<on and the anode gap mock up.  

–  Customize Recap Clamp for Sta<on‐3 
•  Yoshimitsu 
– Op<mize Measurement Precision 

•  Scin<llator Size, Loca<on, w/ and w/o Collimator 
•  Cosmic or 22Na or 90Sr 

– Op<miza<on of Capacitor and Resistance combina<on 
(need soldering) 
•  10pF, 100pF, 500pF, 1000pF 
•  0Ω, 100Ω, 360Ω, 1MΩ
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Recap Schedule (Aug)


中川、今津、
ケンタロー
BNL出張


中川、今津、
ケンタロー
BNL出張


中川、今津、
ケンタロー
BNL出張


Training/要日程確認
 Soldering→


?


Mike Leitch 
@BNL 

?


+shadrac? LANL student&postdoc?


Recap Clamp  
Sta<on‐3 U<lity  
development 


深尾帰国


引き継ぎ問題
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To be done in August

•  Development of installa<on u<lity of sta<on‐3 
clip. 

•  Customize Recap clamp for Sta<on‐3 

•  Soldering rehearsal for Sta<on‐1 Recap 
–   Special Tools? 
– Anode cardの奥まり具合再現 

– モノ落とし対策→safety net? 

•  深尾さんに引き継ぎ可能か？ 
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Recap Schedule (Septmeber)


中川、今津、
ケンタロー
BNL出張
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Sta<on‐1 Recap Concerns

•  Took 32ch/1~2hous for soldering by Sal 
•  Total 96ch×1gap×8octants×2arm=1536ch 

•  1536ch/32ch/hour = 48 hours 
•  48 hours / 8 hours/day / 2 crews = 3days/
crews 

•  Prac<cally 1 week to complete by 2 dedicated 
crews (including coa<ng removal ~ 1hour/
octant) 

11


Crews
 ２
 3
 4
 5


per day
 110
 73
 55
 43


total
 768
 512
 384
 307


To be done in 7days




OASys
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OASys解析の流れ


Raw Data
 sub_ana.pl

t.bat 

バッチ処理ファイル


fit_ikeda.C 

画像フィットマクロ 
sum.pl 

(log fileからフィット
ログ抜き出し）


sum_stat.pl 

(mean,sigmaの抜
き出し） 

MakeTRee.C
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Fiing result 
Log files


sum_stat.dat


file i/oのlow level関数で新しいgccライブラリと非互換問題発生




 Short Term Plan
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Fitが適切におこわなわれているか確認。


Tree構造に。


温度、湿度情報 
を取得


Step‐1
 Step‐2


Step‐3


Step‐4


Run10湿度、温度とのコリレーション

二宮、（今津）さんに技術的アシスト期待



